CRONOGRAMA

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2019 EN EL DISTRITO DE CHACLACAYO						
FASE	**ACTIVIDADES**	**LUGAR**		**FECHA**		**HORA**
1	**PREPARACIÓN**					
1.1	Aprobación y Difusión de la Ordenanza	Distrito de Chaclacayo		25 de Abril		
1.2	Conformación del Equipo Técnico	Municipalidad de Chaclacayo		25 de Abril		
1.3	Comunicación, Sensibilización y Convocatoria del proceso	Distrito de Chaclacayo		07 de Mayo – 15 de Mayo		
1.4	Identificación y Registro de Agentes Participantes	Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo Social		07 de Mayo – 18 de Mayo		Horario de oficina
1.5	Publicación de Agentes Participantes	Portal Institucional		21 de Mayo		
1.6	INAUGURACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Capacitación de Agentes Participantes	Biblioteca Municipal		25 de Mayo		De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
2	**CONCERTACIÓN**	**SECTOR I, II Y III**	**SECTOR IV Y V**	**SECTOR I, II Y III**	**SECTOR IV Y V**	
2.1	Taller de Identificación de Problemas	Biblioteca Municipal		30 de Mayo	01 Junio	De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
2.2	Taller de Criterios de Priorización de Proyectos	Biblioteca Municipal		06 de Junio	08 Junio	
2.3	Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos o Ideas de Proyecto	Municipalidad de Chaclacayo				
2.3.1	Presentación de Fichas PIP	Municipalidad de Chaclacayo		11 de Junio - 18 de Junio		Horario de oficina
2.3.2	Evaluación de PIP	Municipalidad de Chaclacayo		19 de Junio - 26 de Junio		
2.3.3	Publicación de PIPs Viables	Portal Institucional - Municipalidad de Chaclacayo		28 de Junio		
2.4	Formulación de Acuerdos y Compromisos	Biblioteca Municipal		29 de Junio		De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
2.4.1	Publicación de Proyectos y/o Ideas de Proyectos	Portal Institucional - Municipalidad de Chaclacayo		02 de Julio		
3	**COORDINACIÓN**					
3.1	Articulación de Políticas y Proyectos entre los diferentes niveles de gobierno	Coordinación entre la Municipalidad de Chaclacayo y la Municipalidad Metropolitana de Lima				
4	**FORMALIZACIÓN**					
4.1	Rendición de Cuentas	Biblioteca Municipal		06 de julio		De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
4.2	Aprobación del informe final de cumplimiento de acuerdos del proceso Participativo	Municipalidad de Chaclacayo		20 de Julio		